Einsatz |Arbeit Anforderungen Anzahl Termin |Bemerkungen
Nr. Personen
Kichendienst Kochen fiir 8 Personen 1 1 vakant
Material aus Hiitte in Container auslagern Tragen von Lasten 3 besetzt
1 Hiitte weiter entkernen: Téfer, Isolation, Innenwande abbrechen. [handwerkliches Geschick; Elektro 4 16.-19.5.25
Demontage von elektrischen Installationen und Leitungen. Installateur als Vorarbeiter
Sondierungen bis auf Fels erweitern.
Kichendienst Kochen fiir 8 Personen 1 besetzt
Material aus Hiitte in Container auslagern Tragen von Lasten 2 besetzt
2 Hiltte weiter entkernen: Tafer, Isolation, Innenwande abbrechen. |handwerkliches Geschick; Elektro 5 23.-26.5.25
Demontage von elektrischen Installationen und Leitungen. Installateur als Vorarbeiter
Sondierungen bis auf Fels erweitern.
Kichendienst Kochen fiir 7 Personen 1 1 vakant
Anpassung Tor zur Kaverne, Ausbau Stromerzeugungsgruppe, handwerkliches Geschick 4-6 besetzt
3 Ersetzen des Rohrleitungskriimmers zur Kaverne, ev. sichern der (mechanisch und bautechnisch), ?7.-30.6.2023
Druckleitung Arbeiten am Seil
4 Bretter seifen keine besonderen Anforderungen 4 7.-11.7.25 |3 vakant
5 Wasserreservoir sanieren Baufachleute als Vorarbeiter 4 11.-18.7.25 |besetzt
notwendig
6 Steine fiir Fassade suchen Lasten heben / tragen kdnnen. 8 11.-13.7.25 |6 Kraftige + 1
Hohe korperliche Belastung Kichendienst vakant
7 Steine fiir Fassade suchen Lasten heben / tragen kénnen. 8 18.-20.7.25 |5 Kraftige + 1
Hohe korperliche Belastung Kichendienst vakant
8 Steine fur Fassade suchen Lasten heben / tragen kdénnen. 8 25.-27.7.25 |3 Kraftige vakant
Hohe korperliche Belastung
9 Bretter seifen keine besonderen Anforderungen 4 11.-15.8.25 |4 vakant
10 |Kaverne verschliessen (neue Wand) handwerkliches Geschick 3-4 5.-8.9.25 |besetzt
(bautechnisch)
11 Einbau Stromerzeugungsgruppe handwerkliches Geschick 34 12.-15.9.25 |besetzt
(mechanisch und bautechnisch)
12 Steine schichten im Bereich Dach bergseits Lasten heben / tragen kénnen 4 24.-27.9.25 4 vakant
Riickfiihren Hausrat in Hiitte Tragen von Lasten 4 "7 |2 vakant
13  [Testbetrieb der Energieerzeugung 2 13.-17.10.25|besetzt




